

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 16/2022

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Trnkov**
So sídlom : Trnkov 42, 082 12 Trnkov
Zastúpený : Ing. Jiří Ballarin, starosta
IČO : 00327891
DIČ: 2021296684
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK10 0200 0000 0000 2042 4572

Ďalej len „Objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**

Názov lídra:
So sídlom : Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
IČO : 36168335
DIČ : 20 200 168 89
IČ DPH : SK 20 200 168 89
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. / VÚB, a.s. / ČSOB, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 304/P

Ďalej len „Zhotoviteľ“

II. Predmet dodatku

2.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.06.2022 Zmluvu o dielo č. 16/2022 v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je realizácia stavebných prác s názvom: **„Protipovodňové opatrenia Trnkov“** (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“). Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“ alebo „dodatok č. 1“) nasledovného znenia.

2.2.

Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) konštatujú, že v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona, uzatvorením Dodatku č. 1 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, nemení sa jej povaha a ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa.

2.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie 3.3. zmluvy sa dopĺňa o nasledovné:

„ Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je**

povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.

- Dokončenie realizácie: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.
- Zmluvné strany sa dohodli, že najneskorší termín ukončenia realizácie diela je 30.11.2023 za predpokladu, že do 31.03.2023 dôjde zo strany Objednávateľa k odovzdaniu staveniska. V prípade, že termín na odovzdanie staveniska podľa predchádzajúcej vety nebude dodržaný má Zhotoviteľ právo odstúpiť od Zmluvy.“

III. Záverečné ustanovenia

3.1.

Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmeny a doplnky obsahu možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch strán.

3.2.

Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

3.3.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávatelom na jeho oficiálnej webovej stránke.

3.4

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

3.5


Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.


V Trnkove dňa: 30.06.2022

V Poprade dňa: 29.06.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


.....
Ing. Jiří Ballarin, starosta




.....
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva